

2025年财政推进衔接资金项目（事后）完成情况

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	已完成投资 (万元)	投资 完成率	项目状态	备注
1	皮山农场标准化果园建设项目	1500.00	1500.00	100.00%	已完工验收	中央
2	皮山农场小型农田水利配套基础设施建设项目	1654.00	1654.00	100.00%	已完工验收	中央
3	第十四师皮山农场红枣分选车间建设项目	600.00	600.00	100.00%	已完工验收	兵团
4	皮山农场生态护林员项目	93.60	93.60	100.00%	已完工验收	中央
5	第十四师皮山农场雨露计划项目	21.00	21.00	100.00%	已完工验收	兵团
6	第十四师皮山农场小额贴息贷款项目	5.00	5.00	100.00%	已完工验收	兵团
7	225团700亩特色苹果园建设项目	2080.00	2080.00	100.00%	已完工验收	中央
8	225团2540亩特色苹果园喷淋设施建设项目	194.00	194.00	100.00%	已完工验收	中央
9	第十四师225团连队人饮管网改造建设项目	1181.55	1181.55	100.00%	已完工验收	兵团
10	第十四师225团老灌区水利设施提升改造项目	380.00	380.00	100.00%	已完工验收	兵团
11	225团生态护林员项目	180.00	180.00	100.00%	已完工验收	中央
12	第十四师225团雨露计划项目	20.00	20.00	100.00%	已完工验收	兵团
13	47团十小商铺项目	280.00	280.00	100.00%	已完工验收	中央
14	第十四师47团1连灌溉系统基础设施配套管网提升项目	1657.00	1657.00	100.00%	已完工验收	兵团
15	第十四师47团1连兵地融合1万亩基础设施配套提升项目	2200.00	2200.00	100.00%	已完工验收	兵团
16	47团生态护林员项目	5.40	5.40	100.00%	已完工验收	中央
17	第十四师47团雨露计划项目	0.30	0.30	100.00%	已完工验收	兵团
18	224团生态护林员项目	18.00	18.00	100.00%	已完工验收	中央
19	第十四师224团雨露计划项目	0.15	0.15	100.00%	已完工验收	兵团
20	第十四师一牧场田间节水灌溉建设项目	650.00	650.00	100.00%	已完工验收	兵团